



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор АНО ДПО  
 «Центр подготовки специалистов  
 «Аутлог»

Пронских Д.Б./

«27» февраля 2023 г.

## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

### дополнительной профессиональной программы ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

### «Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта»

Длительность обучения: 72 ак.ч.

Срок обучения при графике 40 ак.ч. в неделю – 9 дней

Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

### УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	
		Всего	В том числе Лекции
<b>1</b>	<b>Модуль 1. Организация производства строительных работ.</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
1.1	Тема 1.1. Подготовка к производству строительных работ на объекте капитального строительства.	6	6
1.2	Тема 1.2. Материально-техническое обеспечение производства строительных работ на объекте капитального строительства.	3	3
1.3	Тема 1.3. Оперативное управление строительным производством на участке строительства.	8	8
1.4	Тема 1.4. Контроль качества производства строительных работ на объекте капитального строительства.	4	4
1.5	Тема 1.5. Подготовка результатов выполненных строительных работ на объекте капитального строительства к сдаче заказчику.	2	2

1.6	Тема 1.6. Руководство работниками на строительстве объекта капитального строительства.	3	3
<b>2</b>	<b>Модуль 2. Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства).</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
2.1	Тема 2.1. Подготовка строительного производства на участке строительства.	8	8
2.2	Тема 2.2. Оперативное управление строительным производством на участке строительства.	10	10
2.3	Тема 2.3. Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и этапов строительных работ на участке строительства.	1	1
2.4	Тема 2.4. Сдача заказчику результатов строительных работ.	1	1
2.5	Тема 2.5. Внедрение системы менеджмента качества на участке строительства.	8	8
<b>3</b>	<b>Модуль 3. Организация проведения работ и контроль за проведением работ по капитальному ремонту.</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
3.1	Тема 3.1. Организация работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля в отношении работ по капитальному ремонту	4	4
<b>4</b>	<b>Модуль 4. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
4.1	Тема 4.1. Требования законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования в строительстве.	12	12
	<b>Итоговая аттестация (Квалификационный экзамен)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>72</b>	<b>70</b>

### КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№	Наименование тем	1 месяц				Всего
		недели месяца				
		1	2	3	4	
кол-во часов в неделю						
1	Модуль 1. Организация производства строительных работ.	26				26
2	Модуль 2. Организация строительного производства на участке строительства (объектах капитального строительства).	14	14			28
3	Модуль 3. Организация проведения работ и контроль за проведением работ по капитальному ремонту.		4			4
4	Модуль 4. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства		12			12
	Итоговая аттестация (Квалификационный экзамен)		2			2
	<b>ИТОГО</b>	<b>40</b>	<b>32</b>			<b>72</b>